

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3	Νέος Υ/Σ ΕΓΚΩΜΗ 3Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV GIS											
4	Σύνδεση Υ/Σ ΙΕΡΑΤΙΚΗ και ΕΓΚΩΜΗ με Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ											
6	Αναβάθμιση Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ σε 2Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV GIS											
11	Σύνδεση Υ/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ και ΜΟΝΗ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin και Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ											
12	Σύνδεση Υ/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ και ΥΨΩΝΑ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin											
13	Αναβάθμιση Πινάκων ΜΤ στον Υ/Σ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ από 11kV σε 22-11kV											
14	Εγκατάσταση 3ου Μ/Σ 40ΜΒΑ στον Υ/Σ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ											
15	Εγκατάσταση 3ου Μ/Σ 40ΜΒΑ στον Υ/Σ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ											
16	Συνδέσεις Υ/Σ ΜΟΝΗ και ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ και Υ/Σ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ και ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ με Υπόγεια Καλώδια ΜΚ											
17	Αναβάθμιση Υ/Σ ΤΕΜΠΡΙΑ σε 2Χ16 ΜΒΑ 132/22-11kV και Εγκατάσταση Διαζυγικού Μ/Σ 132/66kV											
18	Αποξήλωση Εναέριας Γραμμής Σύνδεσης 66kV Υ/Σ ΤΕΜΠΡΙΑ, ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ και ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ											
19	Σύνδεση Υ/Σ ΟΡΟΥΝΤΑ και ΤΕΜΠΡΙΑ με 2ο Κύκλωμα UPAS											
21	Αναβάθμιση Υ/Σ ΣΩΤΗΡΑ σε 2Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV											
23	Αντικατάσταση Εξοπλισμού 11kV στον Υ/Σ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ και στον Πρ. Υ/Σ ΛΑΝΙΤΕΙΟ με Εξοπλισμό 22-11kV											
24	Σύνδεση Υ/Σ ΚΟΦΙΝΟΥ και ΑΛΑΜΠΡΑ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin											
27	Αντικατάσταση Υπόγειων Καλωδίων Λαδιού 300mm ² της Σύνδεσης ΔΚ των Υ/Σ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ και ΙΕΡΑΤΙΚΗ με Υπόγεια Καλώδια 800mm ² XLPE											
29	Σύνδεση Υ/Σ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ και ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ με Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ											
30	Σύνδεση Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ και ΚΟΛΟΣΣΙ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ UPAS											
34	Σύνδεση Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ και ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ UPAS											
35	Αναβάθμιση Μ/Σ Τ2 στον Υ/Σ ΠΡΩΤΑΡΑΣ σε 40ΜΒΑ 132/22-11kV											
36	Σύνδεση Υ/Σ ΠΥΛΑ και ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ											
37	Αποξήλωση Μέρους Εναέριας Γραμμής Σύνδεσης 132kV Υ/Σ ΔΕΚΕΛΕΙΑ GIS και ΛΑΡΝΑΚΑ											
38	Αντικατάσταση Εξοπλισμού GIS 132kV και Αναβάθμιση Μ/Σ σε 3x40ΜΒΑ 132/22-11kV στον Υ/Σ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ											

ΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

2019: €42.557.789, 2020: €35.774.119, 2021: €31.363.857

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Χρόνια										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
40	Αποξήλωση Ζυγών 66kV στον Υ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ και Εγκατάσταση Διαζυγικού Μ/Σ 66/132kV στον Υ/Σ ΑΚΟΥΡΣΟΣ	■										
42	Νέος Πρ. Υ/Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΑΛΙΟΥ						■	■	■	■	■	
43	Σύνδεση Υ/Σ ΑΘΑΛΑΣΣΑ και ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ με 2ο Κύκλωμα ΥΡΑΣ	■										
46	Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ στους Υ/Σ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΡΩΤΑΡΑΣ, ΟΡΟΥΝΤΑ και ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ από 11kV σε 22-11kV	■	■	■	■	■						
49	Αναβάθμιση Συστήματος Τηλεχειρισμού Φορτίου (Ripple Control)	■	■	■								
51	Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ στους Υ/Σ ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ και ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και Πρ. Υ/Σ CPRL από 11kV σε 22-11kV	■	■	■								
57	Μετατροπή Υ/Σ ΚΑΡΒΟΥΝΑ σε Πρ. Υ/Σ 22-11kV										■	■
58	Σύνδεση Υ/Σ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ και ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ με 3ο Υπόγειο Καλώδιο									■	■	■
59	Αντικατάσταση Υπόγειου Καλωδίου Λαδιού της Σύνδεσης των Υ/Σ ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ και ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με Υπόγειο Καλώδιο 800mm ² XLPE					■	■	■				
72	Νέος Πρ. Υ/Σ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ			■	■	■						
79	Σύνδεση Υ/Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ με Υπόγειο Καλώδιο ΜΚ						■	■	■			
82	Αναβάθμιση Υ/Σ ΑΚΟΥΡΣΟΣ σε 2Χ40ΜVA 132/22-11kV GIS	■	■	■								
85	Αναβάθμιση Υ/Σ ΜΑΡΙ σε 2Χ40ΜVA 132/22-11kV GIS	■	■	■								
86	Υπογειοποίηση Τμήματος Εναέριας Γραμμής Σύνδεσης Υ/Σ ΔΕΚΕΛΕΙΑ GIS, ΛΑΡΝΑΚΑ και ΑΘΗΑΙΝΟΥ	■	■	■								
90	Υπογειοποίηση Τμήματος Εναέριας Γραμμής Σύνδεσης Υ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ και Χ"ΠΑΣΧΑΛΗΣ	■										
92	Σύνδεση Υ/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΜΑΡΙ και ΚΟΦΙΝΟΥ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin	■	■	■								
96	Αναβάθμιση Υ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ σε 2Χ40ΜVA 132/22-11kV							■	■			
97	Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού 132kV στους Υ/Σ ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ και ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	■										
98	Εγκατάσταση Μ/Σ 2Χ40ΜVA 132/22-11kV στον Υ/Σ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ									■	■	■
100	Αναβάθμιση Υ/Σ ΚΟΦΙΝΟΥ σε 132kV GIS ΔΖ			■	■	■						
102	Νέος Υ/Σ ΜΟΝΗ 2Χ40ΜVA 132/22-11kV GIS	■										
103	Αναβάθμιση Υ/Σ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ σε 132/22-11kV										■	

ΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

2019: €42.557.789, 2020: €35.774.119, 2021: €31.363.857

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
104	Αναβάθμιση Σύνδεσης Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ και ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin και Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ	[Blue bar spanning 2019-2024]									
105	Σύνδεση Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ UPAS	[Blue bar spanning 2019-2021]									
106	Αναβάθμιση Υ/Σ ΠΟΛΙΣ σε 3X16MVA 66/11kV	[Blue bar spanning 2024-2025]									
107	Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ στους Υ/Σ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΑΜΠΡΑ και ΕΒΖ από 11kV σε 22-11kV	[Blue bar spanning 2021-2023]									
109	Μετατροπή Υ/Σ ΠΥΡΓΟΣ σε Πρ. Υ/Σ 22-11kV	[Blue bar spanning 2019-2020]									
110	Αναβάθμιση Υ/Σ ΑΘΑΛΑΣΣΑ σε 2X40MVA 132/22-11kV GIS ΔΖ	[Blue bar spanning 2019-2022]									
113	Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ στον Υ/Σ ΠΥΛΑ και Πρ. Υ/Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΚΑΤΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ και ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ από 11kV σε 22-11kV	[Blue bar spanning 2024-2026]									
115	Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ στους Υ/Σ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ και ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ από 11kV σε 22-11kV	[Blue bar spanning 2023-2025]									
116	Αντικατάσταση Υπόγειων Καλωδίων Λαδιού Σύνδεσης Υ/Σ ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ και ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ και Υ/Σ ΑΘΑΛΑΣΣΑ και ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ με Υπόγειο Καλώδιο 800mm ² XLPE	[Blue bar spanning 2022-2024]									
118	Αναβάθμιση Υ/Σ ΕΒΖ σε 132kV GIS ΔΖ	[Blue bar spanning 2025-2027]									
119	Σύνδεση Υ/Σ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΜΕΛΙΖΟΝΑ με Εναέρια Γραμμή ΜΚ UPAS και Υπόγειο Καλώδιο ΜΚ	[Blue bar spanning 2025-2027]									
120	Νέος Υ/Σ ΤΕΠΑΚ 2X40MVA 132/22-11kV GIS και Συνδέσεις Υ/Σ ΤΕΠΑΚ με Υ/Σ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ και ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ με Υπόγεια Καλώδια ΜΚ	[Blue bar spanning 2027-2029]									
121	Αναβάθμιση Υ/Σ ΛΑΡΝΑΚΑ σε 3X40MVA 132/22-11kV GIS	[Blue bar spanning 2027-2029]									
122	Αναβάθμιση Υ/Σ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ σε 3X40MVA 132/22-11kV GIS	[Blue bar spanning 2026-2028]									
123	Νέος Υ/Σ ΖΑΚΑΚΙ 2x40MVA 132/22-11kV GIS στη Λεμεσό και Σύνδεση του με Υ/Σ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ με Υπόγεια Καλώδια ΔΚ (Υπό Όρους - Αποδοχή Επιμερισμού Κόστους από Μεγάλο Καταναλωτή)	[Blue bar spanning 2019-2022]									
124	Νέος Πρ. Υ/Σ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ	[Blue bar spanning 2020-2022]									
125	Αναβάθμιση Υ/Σ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ σε 2X40MVA 132/22-11kV	[Blue bar spanning 2019-2020]									
128	Εγκατάσταση Επαγωγέα στον Υ/Σ ΜΟΝΗ 50Mvar 132kV GIS	[Blue bar spanning 2020-2021]									

ΟΛΙΚΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

2019: €42.557.789, 2020: €35.774.119, 2021: €31.363.857